
독도 메타버스 - Graphic #115

독도 메타버스 관련 오브젝트 모델링

08/25/2022 06:13 PM - 대호 진

Status: New Start date: 08/25/2022

Priority: Normal Due date:  

Assignee: 응탁 이 % Done: 0%

Category:  Estimated time: 0.00 hour

Target version:  Spent time: 0.00 hour

Description

History

#1 - 08/25/2022 06:18 PM - 응탁 이

물고기 모델링 제작중 일반TEST.FISH/돌돔/황볼락/파랑돔/범돔 제작중 모델링 아직 어색함

일반TEST FISH 리깅 애니메이션 실험중 아직 어색함.

물고기 행동 패턴 연구 필요.

마테리얼 닉네임/오브젝트 닉네임/텍스쳐 닉네임 설정 필요.

#2 - 08/26/2022 06:03 PM - 응탁 이

물고기 와어프레임 아직 작업중 강치(바다사자) uv 수정 필요 와이어프레임 수정중 독도 척삭동물 큰살파 작업중

#3 - 08/29/2022 06:24 PM - 응탁 이

독도 살파 해양생물 제작중 아직 연구 필요

#4 - 08/30/2022 06:05 PM - 응탁 이

야외결혼식장 모델링 및 연구

#5 - 09/21/2022 06:06 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 외형 레퍼런스 수집 및 전시관 제작 시작

#6 - 09/22/2022 05:49 PM - 응탁 이

독도 메타버스 독도전시관 제작 중 커펌 대기

#7 - 09/23/2022 06:01 PM - 응탁 이

독도 전시관 문 변경 / 양쪽 그리고 뒤 벽 외관 변경/ 테라스 앞 기둥 변경 예정

#8 - 09/26/2022 05:57 PM - 응탁 이

독도메타버스 전시관 제작중/ 입구 문 변경 문양있는 문으로 변경 유리 샤시 및 테두리 옥상벽 제작완료 추후 변경될 가능성 있음

#9 - 09/27/2022 06:04 PM - 응탁 이

푸딩월드 버스 유도 박스 넘버 오류 수정 독도 메타버스 전시관 도어벨 / 커튼 구현

#10 - 09/28/2022 05:49 PM - 응탁 이

독도 전시관 외관 입구 간판 옆 문구 추가/입구 도어벨 텍스쳐 적용/ 독도전시관 이름의 입간판 추가/ 전시관 외부 울타리 추가

#11 - 09/29/2022 05:44 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 화분/우체통/덩굴/독도해산물 음식 제작 완료
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#12 - 09/30/2022 05:58 PM - 응탁 이

독도 메타버스 / 전시관 전체적으로 사이즈 조절/ 창문 변경/ 정문변경

#13 - 10/04/2022 05:55 PM - 응탁 이

독도 전시관 내부 오브젝트 제작중

#14 - 10/05/2022 05:59 PM - 응탁 이

독도 메타버스 내부 전시관 제작중

#15 - 10/06/2022 05:52 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 제작중 / 전시관 내부 클라팀에게 에셋 받아 맥스로 최적화 작업중/

#16 - 10/07/2022 05:51 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 작업중/ 전시관 내부 증축/ 안용복 독도 동상 제작중 /전시관 내부 인테리어 제작중

#17 - 10/12/2022 06:07 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 전시물 독도 안용복 장군 동상 제작중

#18 - 10/13/2022 06:11 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 전시물 로폴 제작중

#19 - 10/14/2022 05:38 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중 / 안용복 장군 동상 완성 / 독도 미니어처 제작중 / 독도 용수비대 홍순칠대장 동상 제작중

#20 - 10/17/2022 05:54 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/ 홍순칠 독도 용수비대대장 동상 제작중

#21 - 10/18/2022 06:00 PM - 응탁 이

독도 메타버스 / 전시관 내부 제작중 / 홍순칠 독도 용수비대대장 동상 제작중.

#22 - 10/19/2022 05:55 PM - 응탁 이

독도 메타버스 / 전시관 내부 제작중 / 홍순칠 독도 용수비대대장 동상 제작중.

#23 - 10/20/2022 06:10 PM - 응탁 이

독도 메타버스 / 전시관 내부 제작중 / 홍순칠 독도 용수비대대장 동상 제작중

#24 - 10/21/2022 06:02 PM - 응탁 이

독도 메타버스 / 전시관 내부 제작중 / 홍순칠 독도 용수비대대장 동상 제작중

#25 - 10/24/2022 06:00 PM - 응탁 이

독도 메타버스 / 전시관 내부 제작중 / 홍순칠 독도 용수비대대장 동상 제작중

#26 - 10/25/2022 06:02 PM - 응탁 이

독도 메타버스 / 전시관 내부 제작중 / 홍순칠 독도 용수비대대장 동상 완성 /파도 테이블 제작중

#27 - 10/26/2022 05:55 PM - 응탁 이

독도 메타버스 / 전시관 내부 제작중 /파도 테이블 제작중/얼굴없는 이사부 테이블 완성/독도 동전 애니메이션 제작중/
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#28 - 10/27/2022 05:57 PM - 응탁 이

독도 메타버스 / 전시관 내부 제작중 / 안용복 조운선 제작중 / 의용수비대 홍순칠 대장 동상 크기 조절 완료 /

#29 - 10/28/2022 05:50 PM - 응탁 이

독도 메타버스 / 전시관 내부 제작중 연표 제작중

#30 - 10/31/2022 05:50 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/전시관내부 연표 제작중/푸딩월드 내부 인테리어 작업중

#31 - 11/03/2022 06:05 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/ 내부 독도 역사 연표 제작중

#32 - 11/04/2022 06:01 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/ 내부 독도 역사 연표 제작중

#33 - 11/07/2022 06:03 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/ 내부 독도 역사 연표 제작중

#34 - 11/08/2022 06:02 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/ 내부 독도 역사 연표 완료/ 메테리얼 텍스쳐 네임 수정 중

#35 - 11/14/2022 05:56 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/텍스쳐 및 마테리얼 이름 수정중.

#36 - 11/15/2022 05:56 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/텍스쳐 및 마테리얼 이름 수정중.

#37 - 11/16/2022 05:47 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/텍스쳐 및 마테리얼 이름 수정 중 / 조명 배치 중

#38 - 11/17/2022 05:55 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/텍스쳐 및 마테리얼 이름 수정 중 / 조명 배치 중

#39 - 11/18/2022 05:53 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/독도의용수비대 M1/M2 개런트 소총 밑 사람모형판 제작

#40 - 11/22/2022 05:48 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/독도의용수비대 M1/M1 사람모현판 텍스쳐에 스토리 글자 완성/ 목대포 모델링 완성/

#41 - 11/23/2022 06:18 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/목대포 텍스쳐닉네임 수정완료/독도 기념주화 텍스쳐 수정완료

#42 - 11/24/2022 05:49 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중 / 독도 기념주화 객체 오브젝트로 변경/독도 서적 객체 오브젝트로 변경

#43 - 11/25/2022 06:09 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중 /서독도동독도 리토폴로지 완료/독도 서고 오브젝트 개별 오브젝트 만들기 완료/

#44 - 11/28/2022 05:47 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중 / 전반적인 테마 재구축 / 독도 기념주화 삭제 / 독도 연표 자리 변경/ 안용복 배 오프젝트 하나로 변경 / 독도 미니어처 안전라인 만들기
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#45 - 11/29/2022 05:58 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/독도 연표 수정중

#46 - 11/30/2022 06:02 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/독도 연표 수정중

#47 - 12/01/2022 05:56 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/독도 연표 수정중

#48 - 12/02/2022 05:53 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작중/독도 연표 수정중

#49 - 12/05/2022 05:58 PM - 응탁 이

독도 메타버스 전시관 내부 제작 완료 후 전달함 / 전시장 외부 수정 중

#50 - 12/06/2022 05:26 PM - 응탁 이

독도메타버스 전시관 내부 외부 완성후 넘김
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